

## Vorhaben Verkehrszug Waldschlößchenbrücke - Kostenzusammenstellung Planungsabschnitt (PA) 1 - 6

AKS	Abschnittsbeschreibung	Einzel- summe je AKS [Mio € Brutto]	Gesamt- summe je AKS [Mio € Brutto]	Planungs- leistungen [Mio € Brutto]	Bauneben- kosten [Mio € Brutto]	Gesamt- kosten [Mio € Brutto]	davon		davon	
							Landes- haupt- stadt DD [Mio € Brutto]	davon Kosten DVB AG [Mio € Brutto]	Kosten Medien u.a. Dritte [Mio € Brutto]	
1.1	Fetscherstr., Pfothenhauer Str. incl. Knotenpunkt 1 u. 2	2,900								
1.2	Ostrampe u. Westrampe sowie Umbau der Neubertstr.	6,950								
1.3	Elbebrücke incl. Wiederlager mit Freianlage linkselbisch	38,506								
1.4	rechtselbische Brückenseite mit rechtselbischer Freianlage	1,817								
			50,200	5,500	2,100		56,300	0,100	1,400	
2.1	Haupttunnel incl. Knoten 7 (unten)	28,501								
2.2	Nebentunnel westlich Bautzner Str.	2,321								
2.3	Nebentunnel östlich Bautzner Str.	7,147								
2.4	Gleichrichterunterwerk Waldschlößchenstr. u. Stauffenbergallee (oberirdisch) incl.	1,309								
2.5	Knoten 6 u. 7 (oben)	3,628								
2.6	Radeberger Str., Charlottenstr. incl. Knoten 11 u. 12	1,024								
2.7	Bautzner Str. incl. Knoten 5	9,230								
2.8	Freiflächengestaltung, rechtselbisch	2,786								
			55,900	6,100	2,300		55,700	4,100	4,600	
3	Sanierung:	7,569								
3.1	Stauffenbergallee bereits im Bau (nur zur Information)									
3.2	Prießnitzbrücke bereits im Bau (nur zur Information)									
			7,600	0,800	0,300		8,700			
4	Ergänzungen:	5,067								
4.1	ergänzende Verkehrsanlagen Bautzner Str. / Fischhausstr.									
			5,100	0,600	0,200		3,900	1,300	0,700	
5	Ausgleichsmaßnahmen in Dr.-Zschieren	2,952								
			3,000	0,400	0,100		3,500			
6	Verlegung Trinkwasserleitung in der Elbe, Teil STA	1,633								
			1,600	0,200	0,100		1,900			
Summe [Mio € Brutto]		123,339		13,600	5,100	142,039	129,839	5,500	6,700	

Die Tabelle ist einem Schreiben des Oberbürgermeisters an das Regierungspräsidium vom 26. September 2003 entnommen.